担当	承認

工事名　Ｆ邸新築工事
項　目　第11回打合わせ
日　時　平成11年9月19日
場　所　Ｆさん宅
出席者　施主　　ご主人　奥様
　　山中設計　　西村

－内容－
１．模型による検討
　　→プラン、外観とも了承
　　→外壁仕上の検討を行う
　　希望仕上　下見板張り
　　→サイディング、木の両方を検討。

２．資金計画
　　公庫申し込み　９月中に行う。

３．次回打ち合わせ　未定